技 术 交 底

	工程名称
	xxx工程
	施工班组
	桩  队

	分项工程
	钢筋砼预制桩
	施工图号
	结施xx-x

	相对人签字
	xxx

	交底内容： 

一、施工准备
1、主要材料：砼预制桩（ZH30-12B）有出厂合格证。
2、主要机具：DD30A型柴油打桩机一台（锤头3t、桩机有出厂合格证）、吊车、经纬仪DJ2(已校验)、水准仪S6（已校验）

3、作业条件：
（1）现场“三通一平”工作已完成，地上、地下无障碍物。
（2）基础测量放线完成，桩点复检无误，高程点已引至现场，标高为204.000（见图1），本工程+0.000绝对高程为204.500m，桩顶标高为202.500m。
（3）桩位图已编号1～230#，班组组长熟悉图纸及地勘报告，对1#、56#、190#静载试验桩重点标注。详见桩基础平面图。
（4）经试桩确定桩型号为ZH30-12B，最后十锤贯入度小于2cm。
（5）打桩顺序：见图1 。各机械设备准备就绪。
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图  1

二、操作工艺
核对桩点 → 桩机就位 → 吊桩→稳桩 → 打桩 → 测量、记录 → 下一桩

1、核对桩点：桩机就位前，测量工人依据桩位图详细核对桩点尺寸是否正确，发现错误及时上报技术员。
2、桩机就位：桩点核对无误后测量工人指挥主操作手将桩机移至点位。

3、吊桩：拴好钢丝绳及索具，将索具捆绑在桩吊环处，起动机器吊桩，缓缓插入土中，桩顶扣好桩帽，除去索具。

4、稳桩：吊桩完成后使桩尖对准桩位，缓缓插入土中。用线坠第一次双向校正桩身垂直度，然后用较小的落距先轻锤1～2次，桩进土500mm后再用线坠、经纬仪双向校正，桩插入时垂直度偏差不得超过0.5%。

5、打桩：打桩初期用小油门、锤落距小于1m缓慢、间断的试打，正常后最后10锤贯入度小于2cm。遇群桩从一侧向另一侧逐排施打。
6、测量、记录：桩打入前在桩架侧面距地面3m内画标尺，以便施工中观测最后十锤贯入度。施工完后测量工人用水准仪测量实际桩顶标号，作记录。
三、质量标准
1、主控项目、一般项目见下表

主
主控

项目

1

桩体质量检验

项目部控制

2

桩位偏差

见第2点

3

承载力

项目部控制

一般项目
1

主控项目成品  桩外形
表面平整，颜色均匀，掉角深度<10mm，蜂窝面积不于总面积0.5%
2

成品桩裂缝（收缩裂缝或起吊、

装运、堆放引起的裂缝）
深度<20mm，宽度<0.25mm，横向裂缝不超过边长的一半
3

成品桩尺寸：

横载面边长（mm）

桩顶对角线差（mm）

桩尖中心线（mm）

桩身弯曲矢高

桩顶平整度（mm）

±5

<10

<10

<1/1000L
<2

4

桩顶标高(mm)

±50

5

停锤标准

最后十锤贯入度小于2cm

2、桩为偏差：（H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离）
（1）垂直基础梁的中心线允许偏差100+0.01Hmm；
（2）沿基础梁的中心线允许偏差150+0.01Hmm；
（3）桩数为1-3根桩基中的桩允许偏差100mm；
（4）桩数为4-16根桩基中的桩允许偏差1/2桩径或边长；
 四、施工中应注意的问题
1、成品保护：
（1）桩吊卸采用2点吊法，吊索捆绑在图2所示位置起吊，吊索与桩身水平角不得小于45°，起吊平稳提升，不得撞击和震动。

（2）桩进场后堆放在以下位置。堆放场地要平整、坚实，不得产生不均匀下沉。堆放层数为4层，每层之间设垫木。见图3 
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图  3

（3）妥善保管好桩基的轴线和标高控制桩，不得碰撞和震动。

2、施工安全

（1）施工人员需接受安全培训，每次施工前对工人口头安全交底，增强工人的自我保护意识。

（2）施工机具、钢缆等经常检查，施工在现场具备安全可靠条件的情况下进行。

（3）吊桩过程中所有人员远离。
（4）施工中所用的柴油等易燃易爆物品统一存放在材料库。
3、施工技术和质量

（1）稳桩过程中桩身垂直度必须用经纬仪和线坠调整，不得目测。

（2）为防止地质条件对打桩的影响，打桩必须按照拟定的打桩顺序施工，重锤低击， 并使锤头跳动正常。
（3）发生以下问题时班组上报技术员：

 eq \o\ac(○,1)每根桩施工完后认真测量实际桩顶标高，如发现与其他桩相差1m以上时；
 eq \o\ac(○,2)遇桩下沉速度慢、施打时间长，锤击次数多或冲击能力大等情况时；
 eq \o\ac(○,3)桩顶断裂；
 eq \o\ac(○,4)桩顶碎裂；
 eq \o\ac(○,5)桩身倾斜；
（4）施工前桩帽要安放平整，打桩时避免打歪后继续施打，发现后及时纠正。
4、质量记录：

施工桩位图、预制砼桩施工记录

                                              交底人：

                                                日  期：


工 程 概 况
	建筑面积
	3800m2
	层数
	6

	长度、跨度、高度
	55m、13m、21m

	结构型式
	短肢剪力墙

	分项工程施工要求：(设计要求、合同要求、规范要求等)

本工程设计为钢筋砼预制桩基础，设计桩型号为ZH30-12B，共230根桩。设计确定第五层风化泥岩层为持力层。依据地堪报告持力层标高在193.50～194.32。



	施工现场情况：（需要交代的与施工交底有关的内容。如：现场的土质、场地、流水段的划分等）

施工现场场平工作完成，表层为2米厚回填土。共分2施工段施工：第一段为1-20轴，第二段为21-40轴。
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