技 术 交 底

	工程名称
	xxx工程
	施工班组
	测量班组

	分项工程
	测  量
	施工图号
	建施xx-x

	相对人签字
	xxx

	交底内容： 

一、施工准备
1、主要材料：水泥、砂、石子、白灰、木方（9x6x1500）、Ф20圆钢筋头。
2、主要机具：S3水准仪2台、DJ2电子经纬仪1台、电子铅垂仪1台均已校验合格、50m钢尺2把、5m卷尺5把均有合格证。
3、作业条件：
（1）测量前场地内“三通一平”工作已完成，场平标高为-0.50m，地面无明显高低差，无障碍物，通视条件良好，各项测量机具准备就绪。
（2）规划局给定建筑红线点分别为：西南角、西北角、东北角三点，均为建筑外墙皮角点。
（3）参加测量人员熟悉图纸，定位放线依据总平面图，基础放线及桩位放线依据桩基础平面图，楼层放线依据各层墙柱平面图。总平面图、基础图与各层建筑、结构图的尺寸已核对完毕，测量过程中如发现有不一致的立即上报技术员。
二、工艺流程
1、定位放线：校核规划点 → 确定建筑物第四定位点 → 形成矩形平面控制网 → 验收 → 安装龙门板 → 测设引桩
（1）校核规划点
 eq \o\ac(○,1)在总平面图上计算建筑物给定点与主体已施工完毕的A1#楼的距离，现场测量三定位点与A1#楼的距离，对比此数据与计算数据是否一致；
 eq \o\ac(○,2)测量三定位点之间的距离与总平图上的计算数据是否一致；

 eq \o\ac(○,3)架设经纬仪在点2，前视点3，后视点1，看是否成90°。并将2-3延长线投测到马路边石上，钉钢钉，标记为外墙皮点M1。（参见图6）
若发现以上数据有问题及时上报技术员。
（2）确定建筑物的第四定位点：架经纬仪在点3，前视点2，倒镜看M1，旋转90°，在此方向上用钢尺丈量20m确定建筑物第四定位点。
（3）形成矩形平面控制网：在建筑物的四定位桩上钉小铁钉，拉白线，形成矩形平面控制网。
（4）验收：班组成员架经纬仪在4点，前视点1，后视点3，看是否成90°（参见图6）并用钢尺丈量2点-3点距离是否与1点-4点相同，相同即为合格。自检合格报专业质检员检查，最后报技术员组织验收。
（5）安装龙门板：验收合格后，在平面控制网外4m钉木桩，木桩钉入地面深度≥300mm，保证龙门桩的稳定性。同时将规划局给定的高程点引至A1西南、西北角上做标记
[image: image1.wmf]204.42

，将建筑+0.000相对的绝对高程204.420引至龙门桩上，做好标记安装龙门板，龙门板的上表面标高即为+0.000（204.420），在建筑物的两侧留12m宽入口供大型机械进出场地。（详见图6）
（6）测设引桩：根据四定位点确定的外墙线向内200mm即为相应1轴、40轴、A轴、J轴，将四轴线的延长线分别投测在龙门板上，将A轴、J轴一侧延长线投测在马路边石、A1#楼上，用油漆分别标记
[image: image2.wmf]，红色即为轴线引点。另一边距离龙门板6m设引桩。1轴、40轴两侧距离龙门板6m设引桩，编号分别为：k1、k2、k3、k4、k5、k6、k7、k8、k9、k10、k11、k12（详见图6）。引桩四周砌1000x1000砖墙保护。见图1

[image: image3.wmf]砖墙

引桩

图  1

2、测量放线
（1）基础放线：确定各轴交点位置 → 验收 → 放桩点 → 验收
 eq \o\ac(○,1)确定各轴交点位置：用龙门板将建筑物分成2部分放轴线，（详见图6）沿1-40轴、A-J轴方向用50m钢尺在龙门板上确定长、短轴各轴交点的具体位置，钉小铁钉、挂小白线；
 eq \o\ac(○,2)验收：班组在龙门板上沿40-1轴、J-A轴方向用钢尺复测轴线位置是否正确，自检合格后报质检员检查，最后报技术员组织验收；
 eq \o\ac(○,3)放桩点：依据基础桩位图及已施放完成的轴线，利用5m卷尺放桩点，桩点用铁钉标记，工人用铁钎在桩点上钻眼400mm深，灌白灰浇水；
 eq \o\ac(○,4)验收：桩点放完后班组自检，自检合格后报质检员检查，最后报技术员组织验收。
（2）桩位复测及土方开挖边线：桩基础施工结束后，重新复核龙门板上各轴线位置，复核合格后各轴挂线复测桩点是否正确，发现桩偏位的及时上报。在平面控制网外1m撒白灰确定土方开挖边线。
（3）基底放线及垫层放线：土方开挖施工结束后，复核龙门板上各轴线位置，复核合格后各轴挂线，用线坠投测轴线至基底，并用5m卷尺测量承台、承台梁边线撒白灰。垫层施工完后同样方法确定承台、承台梁边线弹墨线。
（4）楼层放线：预留内控点 → 引内、外控点至施工层校核 → 确定轴线位置 → 验收 → 弹墙线 
 eq \o\ac(○,1)预留内控点：一层底板砼施工完毕后，将经纬仪架设在K1、前视龙门板上的引点，后视，楼板边缘测设一点，架设经纬仪在K4点，前视龙门板上的引点，后视楼板边缘测设一点，两点之间弹线，同样分别架设经纬仪在K2、K3、K5、K6、K11、K12确定其他直线。在楼板上形成四条控制轴线，然后用钢尺测量其他轴线。（详见图6）。并根据流水段在首层主要位置设置内控点（在关键部位轴线交点钉钢钉），各点距离相应轴线距离均为700mm，并在具体位置如下图（根据实际情况设内控点数量）；
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 eq \o\ac(○,2)引内、外控点至施工层校核：利用电子铅垂仪逐层投测控制点，每三层将内控制点向上传递一次，每次轴线放完后架设经纬仪在40轴交J轴交点处。前视J轴交1轴交点，后视A1上引点，确定为直线合格；
 eq \o\ac(○,3)确定轴线位置：每层控制线内外闭合后，并架设经纬仪在10轴交H轴或30轴交H轴，前视长轴，后视短轴，看是否成90°，核对无误后在此层利用钢尺放轴线，弹砼墙边线及300控制线（即距离墙边线300mm弹线，供安装模板用）
 eq \o\ac(○,4)验收：墙线施放完成后班组自检，自检合格报质检员检查，最后报技术员组织验收。
（5）高程传递：对首层+0.00标高复测，校核后抄测于建筑物两楼梯间内墙上，用50m钢尺逐层传递，每三层复核一次标高，并在每层的砼墙上弹1m控制线。
（6）二次放线：砌筑、阳台栏板等工程施工前，测量班组依据已放的轴线放出墙体边线。塑钢窗安装前，班组用经纬仪在建筑立面窗口边缘打垂直线。
3、沉降观测：
水准点的设置 → 观测点的设置 → 校核水准点 → 前视观测点、后视水准点 → 计算观测点高程及沉降量 → 测量其他观测点
（1）水准点的设置：
 eq \o\ac(○,1)水准点距离建筑物约30m，共设立3处，以便于三点之间相互校核，保证观测精度，具体位置见下图；
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 eq \o\ac(○,2)水准点的埋置方法：采用素砼柱中间预埋角钢形式，砼柱埋深2m，具体尺寸见下图；
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（2）观测点的设置：

 eq \o\ac(○,1)沉降观测点设置在房角、纵横墙连接处、沉降缝两侧，间距30m；

 eq \o\ac(○,2)观测点的埋置方法：观测点均设置在设备夹层外墙距一层地面10cm位置，设备夹层外墙砼施工前预埋角钢至墙内，预埋深度为20cm，外露部分10cm，并在外露角钢上焊Ф20圆钢筋；
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（3）校核水准点：每次沉降观测前必须对已知三水准点相互校核，出现错误的及时上报技术员。
（4）前视观测点、后视水准点：仪器架设位置距离前后视水准尺的距离用50m钢尺丈量，使前后视距一致。前后视观测必须使用同一塔尺，并保证立尺的垂直度，调整仪器待成像清晰、稳定后读数。
（5）计算观测点高程及沉降量：按照下表记录

观测点编号

实际标高

沉降量

上次标高

本次标高

本次

累计

施工荷载及气象情况

1

2

（6）同样方法测量其它个点
三、质量标准：
1、定位放线
（1）减少使用经纬仪对中不准对测角的影响，一般规定边长100m以内的，对中偏差
≤2mm，钢尺丈量相对误差<1/20000。
（2）建筑物的高程定位误差<10mm。
（3）建筑方格网的主要技术要求：边长100～300m，测角中误差小于5”，边长相对中误差≤1/30000

（4）短轴线应根据长轴线定向后测定，其测量精度与长轴线相同，交角限差在90°+5”内。
2、测量放线
（1）基础放线时允许偏差按下表。

L≤30m
     +5mm

30m <L≤60m
+10mm
60m<L≤90m
+15mm
90m<L

+20mm
（2）楼层放线中上下层竖向偏差≤3mm。
（3）桩点偏差：单桩、群桩均控制在+2cm以内。
（4）现浇砼结构建筑允许偏差：竖向施工：每层小于8mm，全高H/1000(最大30)；

                             标高施工：每层+10mm，全高+30mm。
3、沉降观测：
（1）根据本工程的特点，每二层主体完成后进行一次沉降观测。
（2）观测过程中应固定使用仪器、水准点、人员、施测方法。
（3）沉降观测的各项记录中必须注明观测时的气象情况、荷载变化。
（4）本工程沉降观测为三级，沉降观测点相对于后视点高差测量的允许偏差为+1.00mm。
四、施工中应注意的问题
1、成品保护
（1）施工中的定位点、引桩用红砖砌墙保护（详见图1）。龙门板禁止施工人员坐靠，测量班组所有人员负责看护。沉降观测水准点、观测点焊150x150x150的铁盒保护。测量班组每周检查。
2、施工安全
（1）从事测量工作的工人需接受安全培训，每次实施测量前对参加工人口头安全交底，增强工人的自我保护意识。
（2）各项测量工作应在现场具备安全可靠条件的情况下方可进行。
3、施工技术及质量
（1）为防止仪器不均匀下沉对测量的影响，经纬仪等测量工具的三脚架应安置稳固，仪器安妥后不得扶摸三脚架、基座，走动时稍离三脚架，防止碰动。
（2）为减少照准误差对测角影响，观测时尽量照准目标底部，使目标清晰，对光仔细，并注意消除视差影响。
（3）仪器磕碰或受较大震动后，将仪器拿回项目部由技术员对仪器校正，保证测量精度。
（4）使用的经纬仪、水准仪、铅垂仪、钢尺等工具有出厂合格证和进场检定记录。
（5）测量的各项数据必须控制在规范允许的范围内。
（6）三级以上风天及雨天不允许测量施工。其他工程施工对测量工作有影响的，不得进行测量施工。
4、质量记录：按嘉宁软件形成定位放线记录、基础测量放线记录、桩位放线记录、各楼层放线记录、沉降观测记录等。
                                交底人：    

                                              日  期：  
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工 程 概 况
	建筑面积
	26500m2
	层数
	30

	长度、跨度、高度
	70m、20m、98m

	结构型式
	短肢剪力墙结构

	分项工程施工要求：



	施工现场情况：
本工程共分两施工段进行施工，第一段为1-20轴，第二段为21-40轴。现场表层土质为300厚回填土，
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