技术交底记录
	工程名称
	XXXX工程
	施工班组
	XXX桩队、XXX桩队

	分项工程
	静力压桩
	施工图号
	结施XX-X

	相对人签字
	

	一、施工准备

1.主要材料：PHC管桩、大桥牌E43系列电焊条。
2.主要机具：山河牌静压桩机、经纬仪、水准仪、送桩器、截桩器等。
3.作业条件：

（1）完成施工场地内“三通一平”工作，清除地上、地下障碍物。
（2）施工人员到位，施工机具进场调试完毕。
（3）桩机根据试桩数据完成配重，ZYJ680B配重240吨, ZYJ600B配重150吨。
（4）施工桩位图按不同桩型完成编号，组织施工人员熟悉施工桩位图及编号，对1#、30#、178#、 A12、A34、A256、C12、C56、C234、D14、D55、D213十二根静荷载试验桩重点标注（详见施工图结施36-2、36-3、36-4、36-5）。
（5）桩点由验收合格。
（6）高程控制点已引入JD2二区和三区场地南侧并用砖砌围栏保护，控制点标高为A点204.250米、B点204.560米（见附图1）。
（7）施工用管桩进场验收合格，现场布置完毕（见附图1）。
（8）施工顺序确定， 500桩机从一区向四区方向施工，400桩机从四区向一区方向施工。
附图1：施工现场示意图

          变电箱                                                           变电箱

一区
        500桩 施工顺序
二区

三区

四区
400桩 施工顺序
▲                                           ▲
 高程控制点A 204.250m                       高程控制点B 204.560m           
注：           为管桩
二、施工工艺

1.施工工艺流程：
核对桩点→桩机就位→吊桩、→压桩→送桩→终压→复压→测量、记录。
2、核对桩点
测工对照桩位图对桩点进行校核，确保桩位准确，然后用白灰在桩点画出明显标志（区分方法：400桩用圆圈标志，500桩在圆圈中画叉）。
3、桩机就位
核对桩点确认无误后，地面指挥引导桩机就位。
4、吊桩、对准桩点、桩机调平
吊车将管桩吊至桩机夹具中，夹紧管桩移动桩机对准桩位，然后放入土中，将桩机调整至水平并稳定。
5、压桩
将管桩垂直压入土中，压桩时随时注意压力表变化情况和桩身垂直度。
6、送桩
松开夹具吊入送桩器，夹紧送桩器后移动桩机使送桩器与桩头对齐，然后调整桩机水平使接触端面完全吻合。桩机夹持送桩器将管桩继续压入土中。
7、终压
机长注意观察压力表，到达终压值后立即停压。
8、复压
设计要求终压后复压一次，复压时稳定时间不超过5秒。
9、测量、记录
复压完成后地面测工用水准仪测出实际桩顶标高，机长完整填写《静压桩施工记录表》，记录施工数据，准确标注桩位图。
三、质量标准

静压桩质量检验标准见下表：
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四、施工中应注意的问题         
1. 技术和质量问题：
1）管桩装卸和堆放方法
管桩装卸采用二点吊法，两点吊距离桩端宜为0.2桩长。绳索与桩身水平夹角不得小于45度，装卸时应轻放，严禁抛掷、碰撞、滚落。管桩堆放层数不得超过四层。

2）压桩时为减小挤土效应，桩数少于5根的承台采用逐排顺序压桩，5根桩以上承台则采用由中间向两侧对称施工。
3）管桩压入土中500mm～800 mm时，需停压再次调整管桩垂直度（测工用经纬仪控制），调直后继续施压。当桩尖进入较硬土层后，严禁移动桩机强行纠偏。
4）在压同一根桩时，各工序应连续施工，避免停机时间过长造成送桩困难。

5）在压桩过程中，发现以下情况时应立即停止压桩，在施工桩位图上做明显标记，并在《静压桩施工记录表》中准确记录，向技术员报告，等待处理方案。

（1）压桩过程中压力突然减小或增大。
（2）桩身突然发生倾斜、移位或严重回弹。
（3）桩顶或桩身出现严重裂缝或破碎。
（4）地面显著隆起或沉陷。
（5）周围监测结果发生异常变化。
（6）荷载已达到设计要求却未压至设计标高。
（7）桩已压到设计标高，压力突然减小。
（8）发生爆桩。

6）截桩

如施工后管桩露出地面部分使桩机无法正常移动，则需要进行截桩。为保护桩身完整性，严禁使用破桩器进行破桩。
7）接桩：

在做桩体承载力检测的静荷载试验时需要接桩施工，采用两节6米短桩做焊接连接，接桩施工应符合以下规定：

（1）静载试验桩的上部桩头宜高出地面0.5米～1米。
（2）接桩时上下节桩应保持顺直，错位偏差不大于2mm.
（3）对接前，管桩端板应清理干净。

（4）施焊宜对称进行。

（5）焊缝应饱满连续，不应少于两层。

（6）焊接完毕应自然冷却3～5分钟方可继续施压。

8）经常对桩机进行维护保养，保证施工的顺利进行。

2.成品保护：
施工后的桩位洞口必须遮盖、封闭，施工区域用绳子围起来，挂警告牌、警示灯，禁止闲人进入。

3.施工安全：
详见安全技术交底。

4.质量记录：
施工桩位图、静压桩施工记录。
交底人签字：

日      期：



工  程  概  况

	建筑面积
	110000m2
	层数
	地下1层地上30层

	长度、跨度、高度
	长320米、宽30米、高90米

	结构型式
	框架剪力墙结构

	分项工程施工要求：(设计要求、合同要求、规范要求等)

基础类型为PHC管桩基础。工程桩设计总数1293个，其中400桩314个，500桩979个。


	施工现场情况：（需要交代的与施工交底有关的内容。如：现场的土质、场地、流水段的划分等）
工程桩试桩已完成，通过试桩确定:静压桩机主副缸同时工作，400桩终压值为10.7 MPa，500桩终压值为15.6 MPa；工程桩长为400桩8米，500桩7米，静荷载试验桩用两根6米桩焊接连接；本工程±0.000标高为204.420米，桩顶标高198.670米，采用送桩器送桩施工，送桩深度3米～4米。
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